

Số: /BC-UBND

TP.Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XXI**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

#### **I. Lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý đô thị.**

**Câu 1.** Hiện nay tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn quá chậm như: Hạ tầng dân cư Tổ dân phố 4, 7, Đồng Dài, đường Lê Duẩn; Ngõ 41 - đường Hàm Nghi, đường Phú Hào, Đê Đồng Môn, đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài, đường Lê Hồng Phong, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh... Dự án khu thương mại Việt Trung; bên cạnh đó một số dự án đã được công bố quy hoạch từ lâu nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện... công tác GPMB còn nhiều vướng mắc, hạ tầng xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố quan tâm, giải quyết (*Cử tri các phường, xã*).

#### **Trả lời:**

1. Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập: Dự án triển khai năm 2021, tuy nhiên do vướng đền bù GPMB nên đến nay mới hoàn thành 95% khối lượng công việc; UBND thành phố đã tập trung triển khai công tác đền bù GPMB, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2022.

2. Dự án Đồng Dài: Hạ tầng khu dân cư Đồng Dài, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh được UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 02/10/2019. Hiện nay, UBND thành phố đang mời gọi các nhà đầu tư và đã có một số nhà đầu tư quan tâm. Thời gian tới thành phố sẽ xúc tiến, đẩy nhanh các thủ tục để các đơn vị quan tâm tiến hành đầu tư dự án.

3. Đường Lê Duẩn: Đoạn từ đường Nguyễn Xí đến quốc lộ 1A khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 60%; đoạn phía nam TTTM Vincom đến đường Nguyễn Xí (giai đoạn 1) khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 30%. Quá trình triển khai do vướng đền bù GPMB nên phải điều chỉnh dự án và được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2022. Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan tập trung tuyên truyền vận động, giải thích chế độ chính sách đến các hộ dân để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện.

4. Đường giao thông ngõ 41, đường Hàm Nghi: Dự án triển khai năm 2021, đến nay đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc bao gồm nền, hệ thống thoát nước, vỉa hè, bó vỉa đan rãnh tại những vị trí có mặt bằng. Hiện nay, đoạn 100m cuối tuyến chưa đền bù giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đang giao các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn để sớm triển khai hoàn thành trong quý III/2022.

5. Đường Phú Hào: Dự án triển khai năm 2021, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc. Hiện nay, công tác GPMB còn vướng mắc giữa bản đồ số và thực địa; Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang thống nhất với UBND phường để xác định đúng ranh giới thực tế để niêm yết giá, thực hiện đền bù, GPMB để triển khai thi công hoàn thành trong quý III/2022.

6. Dự án đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh: Dự án Mương thoát nước 2 bên đường đã được phê duyệt tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và khởi công tháng 8/2021, hiện nay đã thi công hoàn thành.

7. Dự án Đê Đồng Môn:

- Giai đoạn 1: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 11/9/2007, điều chỉnh tại Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, tổng mức đầu tư 151.352 triệu đồng. Quá trình triển khai do vướng đền bù GPMB (hiện nay còn 700m đê đi qua 03 thôn Đồng Giang, xã Đồng Môn; Trung Hưng, Tiến Hưng xã Thạch Hưng chưa được giải phòng mặt bằng) nên đến nay chưa hoàn thành, khối lượng đạt 86%. Hiện nay, UBND thành phố đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai Dự án đường Vành đai phía Đông, trùng với phần khối lượng của Đê Đồng Môn chưa thực hiện nên UBND thành phố đang đề xuất dừng dự án để quyết toán.

- Giai đoạn 2: UBND tỉnh phê duyệt Dự án tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2018, tổng dự toán 95.000 triệu đồng. Dự án đến nay đã hoàn thành được 99% khối lượng theo thiết kế tại những vị trí đã có mặt bằng chỉ còn 25m mặt đê đầu tuyến do vướng mặt bằng đoạn đầu tuyến, phần đất ở vướng nguồn gốc đất hộ ông Nguyễn Sơn Phước; hiện nay, UBND thành phố đang rà soát quỹ đất để thực hiện tái định cư, phục vụ đền bù GPMB triển khai hoàn thành dự án.

8. Dự án đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài: Dự án đã được UBND thành phố tổng hợp, đề xuất đưa vào danh mục đầu tư theo dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” sử dụng nguồn vốn vay ODA.

9. Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh: Đây là dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

10. Dự án khu thương mại Việt Trung: Nhà đầu tư đã thi công xong giai đoạn I của dự án: Xây dựng Bến thuyền du lịch và trồng cây xanh (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 để sử dụng vào mục đích đất Thương mại - Dịch vụ, diện tích 1.848 m<sup>2</sup>). Hiện nay, Nhà đầu tư chưa thỏa thuận xong nội dung đền bù giá trị còn lại của tài sản trên đất và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần Việt Hà và Công ty cổ phần Hà Vinh; UBND thành phố đang phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch-Đầu tư và các đơn vị liên quan để đôn đốc thực hiện dự án.

**Câu 2.** Hiện nay một số hộ dân tại Ngõ 41, đường Hàm Nghi đã đồng ý hiến đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng đường nhưng việc hỗ trợ

ngân sách của thành phố quá chậm. Đề nghị thành phố sớm phân bổ ngân sách hỗ trợ để chi trả cho người dân và triển khai thi công (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí, hiện nay đã hoàn thành việc chi trả cho người dân để triển khai dự án.

**Câu 3.** Dự án thành phố giáo dục đã triển khai khảo sát và lập phương án BT, GPMB từ tháng 3 năm 2021 với diện tích trên 22 ha, tuy nhiên đến nay chưa phê duyệt phương án bồi thường để chi trả đền bù cho nhân dân. Đề nghị UBND thành phố cho biết dự án trên có thực hiện nữa hay không? Nếu có thì khi nào triển khai để nhân dân có kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân. (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

**Trả lời:** Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Hà Tĩnh tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 05/12/2019, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 và được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,02 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Văn bản số 183/TTg-NN ngày 09/02/2021.

Về công tác bồi thường, GPMB giai đoạn 1 đã hoàn thành xong công tác kiểm đếm, đang tiến hành soát xét, trình phê duyệt phương án bồi thường, GPMB làm thủ tục thu hồi, cho thuê đất; UBND thành phố đã làm việc với nhà đầu tư (ngày 18/3/2022) để tháo gỡ các vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; sau buổi làm việc, công ty đã có văn bản số 06-TCXV/CV/IEC-HT ngày 25/4/2022 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất các phương án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

**Câu 4.** Trên địa bàn TDP 2 và TDP 6 phường Nguyễn Du có nhiều dự án thực hiện thu hồi đất nông nghiệp, tuy nhiên hiện nay hệ thống hạ tầng (đường giao thông, mương thoát nước) đã xuống cấp, chưa được tái đầu tư nâng cấp, đời sống và sinh hoạt của nhân dân gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện công trình mục tiêu nhân dân còn phải đóng góp nhiều. Đề nghị UBND thành phố có cơ chế hỗ trợ, tái đầu tư cho các TDP (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

**Trả lời:** Thời gian qua, có nhiều dự án được triển khai trên địa bàn TDP 2 và TDP 6 phường Nguyễn Du, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị của khu vực; UBND thành phố cũng đã quan tâm, ưu tiên bố trí lại nguồn lực để tái đầu tư cho địa phương như nâng cấp đường Hà Tông Chính, hạ tầng tổ dân phố 6,... Năm 2022, UBND thành phố đã rà soát, cho chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn, đảm bảo đời sống và sinh hoạt của người dân: Tuyến thoát nước TDP2 Nguyễn Du đến cống Trường Lợn, Mương thoát nước phía Nam đường Nguyễn Du, trạm y tế phường Nguyễn Du...

**Câu 5.** Dự án xây dựng nâng cấp đường Đặng Tất đã được phân bổ vốn đầu tư (03 năm từ năm 2019) nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Hiện nay, đường xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND thành phố sớm triển khai thực hiện (*Cử tri xã Thạch Hưng*).

**Trả lời:** Dự án Nâng cấp đường Đặng Tất, xã Thạch Hưng đã được khởi công xây dựng; đơn vị thi công đã tiến hành bóc phong hóa, đắp đất tại những vị trí đã có mặt bằng. Quá trình triển khai do phải điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp

với thực tế nên đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

**Câu 6.** Hạ tầng đường giao thông, điện và nước khu vực dân cư Nam Nguyễn Du ở thôn Hòa xã Thạch Hưng chưa được đầu tư hoàn thiện, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện để phục vụ sinh hoạt của nhân dân (*Cử tri xã Thạch Hưng*).

**Trả lời:** Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên còn vướng mắc 06 hộ chưa thống nhất phương án đền bù GPMB và chưa nhận tiền đền bù; trong quá trình thực hiện do gặp khó khăn về nguồn vốn nên đến nay dự án chưa hoàn thành, đến thời điểm hiện nay UBND thành phố đã được UBND tỉnh thống nhất và bố trí nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án; UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban chức năng tập trung công tác GPMB (06 hộ) và hoàn thiện hạ tầng theo thiết kế được duyệt để đảm bảo an sinh xã hội;

Hiện nay, UBND thành phố đang giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của các hộ dân tại khu dân cư Nam đường Nguyễn Du (đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, đang thi công mương thoát nước tại vị trí vướng GPMB lâu nay).

**Câu 7.** Dự án đường giao thông nối hai xã Thạch Đồng (cũ) với Thạch Môn (cũ) đã được thành phố phân bổ vốn và triển khai từ năm 2020 nhưng tiến độ thực hiện rất chậm. Đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành tạo điều kiện cho nhân dân trong xã đi lại giao dịch (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Dự án đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 với tổng mức đầu tư 28,20 tỷ đồng. Khối lượng thi công đến nay ước đạt 80%; Dự kiến sẽ hoàn thành công trình trong tháng 8/2022.

**Câu 8.** Ngõ 2 đường Nam Ngạn nối với đường Nguyễn Biên chưa được thông do vướng Nhà cũ của Công ty xây dựng số 1 với số tiền giải phóng mặt bằng 142 triệu đồng (Số tiền này Công ty Hào Quang đã nộp vào ngân sách tỉnh). Hiện nay muốn thông đường thì phường phải chi số tiền trên mới giải phóng được mặt bằng. Tuy nhiên, ngân sách địa phương hiện nay rất khó khăn. Đề nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ để tiến hành giải phóng mặt bằng tuyến đường này (*Cử tri phường Văn Yên*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí UBND phường Văn Yên và đã hoàn thành công tác GPMB đối với tuyến đường này.

**Câu 9.** Một số tuyến đường như: Đường xuống bãi rác, đường Văn Giang nối Hòa Bình đơn vị thi công Đê Đồng Môn sử dụng để thi công, hiện nay đã xuống cấp; Hạ tầng đường Nam Ngạn hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân và mất an toàn giao thông. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết. (*Cử tri phường Văn Yên*)

**Trả lời:** Dự án Củng cố, nâng cấp Đê Đồng Môn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư) quá trình thi công đã sử dụng một số tuyến đường trên địa bàn phường Văn Yên để thi

công gây hư hỏng, xuống cấp; UBND thành phố sẽ đề xuất, kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đơn vị thi công có trách nhiệm nâng cấp lại các tuyến đường này.

**Câu 10.** Đề nghị Thành phố đề xuất với tỉnh cho thu hồi hoặc đấu thầu đất các cơ quan đã chuyển địa điểm mới (Cục thống kê, Báo Hà Tĩnh, KS Hương Sen) (*Cử tri phường Tân Giang*).

**Trả lời:**

1. Trụ sở Cục Thống kê cũ- số 36, đường Nguyễn Công Trứ: Thuộc đất cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND thành phố đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính báo cáo Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất để chuyển giao về địa phương quản lý.

2. Trụ sở Báo Hà Tĩnh cũ, số 34, đường Nguyễn Công Trứ: Đã được UBND tỉnh thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý; đang tạm thời bố trí cho các đơn vị: Hội Nhà báo Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Tĩnh. Hiện nay đang vướng mắc chưa thể tổ chức bán đấu giá do mặt tiền đang bị che khuất bởi trụ sở cũ của Cục Thống kê tỉnh.

3. Khách sạn Hương Sen, số 02, đường Nguyễn Chí Thanh: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 03/12/2020, Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 về việc bán tài sản công và phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản công cơ sở nhà, đất Nhà khách Hương Sen. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính đang triển khai xác định giá đất cụ thể để thực hiện bán đấu giá.

**Câu 11.** Đường Đặng Văn Bá hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp (*Cử tri xã Thạch Bình*).

**Trả lời:** Dự án Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình đã được HĐND thành phố thống nhất danh mục khởi công mới 2022, UBND thành phố đã có Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 phê duyệt dự án và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công hoàn thành trong năm 2022.

**Câu 12.** Hồ Bắc Hà là một trong những điểm vui chơi của Nhân dân, tuy nhiên hạ tầng xung quanh hồ còn nhiều bất cập. Đề nghị UBND thành phố đầu tư, nâng cấp, cải tạo, thảm nhựa tuyến đường xung quanh Hồ Bắc Hà để phục vụ người dân (*Cử tri phường Bắc Hà*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã giao các phòng, ban chuyên môn rà soát và đưa vào danh mục đầu tư công năm 2022 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2021; hiện đang hoàn thiện các hồ sơ để triển khai trong năm 2022.

**Câu 13.** Đề nghị thành phố quan tâm cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy học tại trường THCS Lê Bình, do ngập lụt năm 2020 đã làm hư hỏng nhiều thiết bị của trường (*Cử tri phường Tân Giang*).

**Trả lời:** Để đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học cho giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Bình, UBND thành phố đã quan tâm đầu tư Nhà học 3 tầng 21

phòng, sân và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng và vận động, kêu gọi Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh tài trợ, đầu tư Nhà đa chức năng, sân thể dục thể thao và các hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay các dự án đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học mới.

**Câu 14.** Hiện nay tuyến đường Nguyễn Hoàn Từ tổ dân phố 3 đã được lắp điện chiếu sáng nhưng chưa được đấu nối điện để sử dụng, bên cạnh đó vỉa hè, bó vỉa chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp tuyến đường này (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã bàn giao công trình điện chiếu sáng cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý vận hành tại văn bản số 2577/UBND-QLĐT ngày 07/10/2021. Hiện tại tuyến đường điện này đã vận hành và đưa vào sử dụng.

- Đối với phần vỉa hè, bó vỉa chưa được đầu tư xây dựng: UBND thành phố đang cân đối nguồn lực đề xuất đầu tư công hệ thống thoát nước hoàn chỉnh kết hợp với việc huy động nguồn lực Nhân dân để lát vỉa hè, bó vỉa theo cơ chế hỗ trợ của thành phố.

**Câu 15.** Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với phường Hà Huy Tập đã được thực hiện từ năm 2019 nhưng đến nay chưa được tỉnh phê duyệt. Đề nghị thành phố có ý kiến với UBND tỉnh phê duyệt để phường có căn cứ quản lý (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

**Trả lời:** Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hà Huy Tập, tỷ lệ 1/2000 đã được Sở Xây dựng thẩm định hoàn thành theo Báo cáo kết quả thẩm định số 425/BC-SXD, ngày 28/10/2021. Hiện nay, UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch phân khu xây dựng phường Hà Huy Tập, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Hiện nay UBND thành phố đang làm các thủ tục để công bố theo quy định.

**Câu 16.** Hệ thống thoát nước của phường Hà Huy Tập cơ bản đồng bộ, tuy nhiên phía hạ nguồn hệ thống thoát nước từ khách sạn White Place ra công viên phường Nam Hà quá nhỏ, mặt khác hệ thống mương ở đây đã được đầu tư từ lâu, xuống cấp. Đề nghị thành phố cho đầu tư xây dựng mới có quy mô lớn hơn để tránh gây ngập úng cho địa bàn phường Hà Huy Tập (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã có chủ trương đầu tư tại Công văn số 3185/UBND-TC-KH ngày 03/12/2021, theo đó UBND thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, đã ký hợp đồng thi công với đơn vị nhà thầu. Dự kiến hoàn thành vào Quý III năm 2022.

**Câu 17.** Trên địa bàn TDP 2 bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch Phân khu xã Thạch Trung, trong đó các tuyến đường nội bộ hiện trạng rộng 4-5m, nhưng quy hoạch 13,5m trở lên là không khả thi, hiện nay chưa thực hiện, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở và sử dụng đất của Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường cho phù hợp với tình hình thực tế tạo điều kiện cho nhân dân (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

**Trả lời:** Hiện nay UBND thành phố đã có kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung và đang đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương. Các tuyến đường và các nội dung không khả thi sẽ được UBND thành phố nghiên cứu, rà soát kỹ điều chỉnh phù hợp với các điều kiện thực tế trong đồ án đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung sắp tới.

**Câu 18.** Hiện nay hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Chính Hữu phường Nguyễn Du do Nhân dân đóng góp chưa được đầu tư đồng bộ và nhân dân phải chi trả tiền điện. Đề nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng tại tuyến đường này và đấu nối với nguồn điện của thành phố (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến đề xuất của cử tri về đề nghị được đầu tư điện chiếu sáng hoàn chỉnh tuyến đường Chính Hữu và Hà Tông Chính. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục cân đối nguồn lực để đề xuất HĐND thành phố đầu tư công, huy động nguồn hợp pháp khác để đầu tư hoàn chỉnh chiếu sáng tuyến đường nêu trên.

**Câu 19.** Nhà văn hóa TDP Tây Yên được xây dựng từ năm 2000, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo diện tích, điều kiện để sử dụng. Đồng thời nằm trong vùng quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Biên. Đề nghị Thành phố quan tâm cho chủ trương xây dựng tại địa điểm mới nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng TDP mẫu, nhà văn hóa mẫu (*Cử tri phường Văn Yên*).

**Trả lời:** Nhà văn hóa TDP Tây Yên được xây dựng từ năm 2000, diện tích khuôn viên hơn 440m<sup>2</sup>, nay đã xuống cấp. Qua kiểm tra quy hoạch phân khu xây dựng phường Văn Yên thì toàn bộ khuôn viên nhà văn hóa Tây Yên thuộc Quy hoạch đường Nguyễn Biên mở rộng. Để đảm bảo các điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt cộng đồng, UBND thành phố giao UBND phường Văn Yên khảo sát, đề xuất vị trí đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa Tây Yên, báo cáo UBND thành phố xem xét thực hiện.

**Câu 20.** Các công trình xây dựng triển khai trên địa bàn phường, xã do thành phố làm chủ đầu tư thời gian qua công tác quản lý và giám sát còn bất cập. Đề nghị thành phố phối kết hợp với phường, xã để tăng cường công tác quản lý và giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình (*Cử tri các xã, phường*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thành lập các tổ thường xuyên kiểm tra các công trình trên địa bàn thành phố, nhất là việc kiểm tra năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng, năng lực chủ đầu tư để từng bước nâng cao chất lượng công trình đầu tư trên địa bàn. Năm 2021, UBND thành phố và phòng chuyên môn đã xử lý nhiều nhà thầu vi phạm về việc quản lý chất lượng công trình, xử lý trách nhiệm một số chủ đầu tư buông lỏng quản lý trong việc thực hiện các công trình xây dựng. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình UBND thành phố đề nghị Nhân dân, các tổ chức, lực lượng tại cơ sở tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thông báo đến cơ quan thẩm quyền các trường hợp khả năng vi phạm.

**Câu 21.** Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Mai thúc Loan và tuyến đường Đồng Môn đã được lắp đặt và hoàn thành xong trước tháng 5/2021 nhưng chỉ chiếu sáng được 3 ngày trong đợt bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp rồi tắt từ đó đến nay. Đề nghị thành phố chỉ đạo cho chiếu sáng vì tuyến đường này là tuyến có lưu lượng người tham gia giao thông lớn (*Cử tri xã Đồng Môn, xã Thạch Hưng*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã đồng ý đề Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố bàn giao công trình điện chiếu sáng cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý vận hành tại văn bản số 2577/UBND-QLĐT ngày 07/10/2021. Hiện tại đường tuyến điện này đã vận hành từ đầu tháng 12/2021.

**Câu 22.** Nút giao ngã tư đường Lý Tự Trọng và đường Xuân Diệu, lượng người đi lại đông, góc cua hẹp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị UBND thành phố cho chủ trương mở rộng góc cua (*Cử tri phường Bắc Hà*).

**Trả lời:** Để đảm bảo tầm nhìn, an toàn giao thông kết hợp chỉnh trang đô thị, hiện nay dự án Mở rộng ngã tư đoạn giao giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà tại Nút giao ngã tư đường Lý Tự Trọng và đường Xuân Diệu, UBND thành phố đã đưa vào đề xuất danh mục đầu tư công năm 2022 và được HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4. Công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3079 /QĐ-UBND ngày 27/12/2021 với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

**Câu 23.** Đề nghị Thành phố sớm có quy hoạch để di dời vùng sản xuất bia mộ ở khu vực Nam Cầu Phủ nhằm đảm bảo văn minh đô thị (*Cử tri xã Thạch Bình*).

**Trả lời:** Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, UBND thành phố đã giao các phòng chức năng phối hợp UBND xã Thạch Bình thống kê các hộ sản xuất bia mộ, ra quân đảm bảo trật tự tại tuyến đường Hà Huy Tập, thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp tái phạm. Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua danh mục đầu tư khởi công mới năm 2022, theo đó đã thông qua danh mục dự án “sản xuất thương mại tập trung nghề chế tác đá tại xã Thạch Bình” với tổng mức đầu tư 19 tỷ, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định và phê duyệt dự án.

**Câu 24.** Đề nghị Thành phố quan tâm xử lý độ chênh của 2 mương thoát nước ngõ 14, 18 đường Nguyễn Công Trứ (2 hệ thống mương này bị chênh nhau 70 đến 80 cm) (*Cử tri phường Tân Giang*).

**Trả lời:** Sau khi đường Nguyễn Công Trứ được đầu tư nâng cấp, tuyến đường quanh Hào Thành đã rải thảm nhựa nên ngõ 14 và ngõ 18 thấp hơn hai tuyến đường nói trên. Mặc khác giữa 02 ngõ này có mương thoát nước 1,5m, do thi công lâu ngày cần phải thay giằng mương và tẩm đan chịu lực. UBND thành phố giao UBND phường Tân Giang kiểm tra, khảo sát đề xuất hướng xử lý.

**Câu 25.** Theo phương án sẽ sát nhập một số hộ dân ở TDP 2 vào TDP 1 phường Tân Giang. Tuy nhiên, diện tích Nhà văn hóa TDP 1 rất chật hẹp, không



đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho Nhân dân. Đề nghị Thành phố quan tâm cho quy hoạch lại Nhà văn hóa TDP 1 phường Tân Giang về địa điểm mới (*Cử tri phường Tân Giang*).

**Trả lời:** UBND phường Tân Giang đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất là lấy 1 phần diện tích đất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên cũ nay không sử dụng, trình UBND thành phố xem xét cho chuyển và xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1 trên phần đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Do nội dung nêu trên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND thành phố giao các phòng chuyên môn khảo sát thực địa, lập phương án để đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét.

**Câu 26.** Khu vực Trường THCS Lê Bình và TDP 1, phường Tân Giang là vùng thấp, bị ngập lụt vào mùa mưa. Đề nghị Thành phố cho kiểm tra hệ thống mương thoát nước và xử lý (*Cử tri phường Tân Giang*).

**Trả lời:** Khu vực Trường THCS Lê Bình và TDP 1, phường Tân Giang là vùng thấp, bị ngập lụt vào mùa mưa, nguyên nhân là do tuyến T1 (sau trường Lê Bình) bị quá tải nên khi nước trong mương T1 giảm lưu lượng mới tiêu thoát được cho khu vực này. UBND thành phố đã thay mương dọc đường Nguyễn Du (đầu Tuyến T1) và đổi hướng chảy về Thạch Hưng để giảm lưu lượng cho đầu Tuyến T1, ngoài ra UBND thành phố đang giao các phòng chuyên môn, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị, UBND phường Tân Giang khảo sát, nạo vét, tăng lưu lượng dòng chảy theo mương dọc đường Nguyễn Công Trứ xuống Hào Thành.

**Câu 27.** Đề nghị UBND thành phố làm việc với Điện lực thành phố về kế hoạch thay thế cột điện cũ trên địa bàn và có kế hoạch thông báo cho các đơn vị biết để phối hợp thực hiện (*Cử tri các phường, xã*).

**Trả lời:** Trong quá trình chỉnh trang đô thị, thực hiện công trình mục tiêu như đường giao thông, mương thoát nước, vỉa hè hàng năm phát sinh một số cột điện bất cập, không đảm bảo an toàn. Để hạn chế phát sinh cột không an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, UBND thành phố đã giao UBND các phường, xã và các đơn vị chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đưa vào hồ sơ để di dời, thay mới đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, hàng năm trên địa bàn thành phố Điện lực thành phố đã lập kế hoạch thay thế cột điện cũng như dây dẫn xuống cấp trình Công ty Điện lực Hà Tĩnh cấp vốn đầu tư. Sau khi được đầu tư vốn Điện lực thành phố đã trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương, với các thôn, tổ dân phố để thống nhất các vị trí cột cần thay thế; phối hợp với các cơ quan liên quan, các nhà mạng để di dời cáp quang, cáp viễn thông sang tuyến cột mới để đảm bảo mỹ quan, tháo bỏ cột cũ.

Tuy nhiên do lưới điện trước đây sử dụng loại cột H7,5m là chủ yếu có nhiều tuyến trong ngõ sử dụng cột H6,5m; cột đã xuống cấp cũng như cột thấp do các tuyến đường, ngõ xóm được địa phương hàng năm nâng cấp cải tạo đường. Do nguồn vốn ngành điện còn hạn hẹp, số lượng cột cần thay thế nhiều không thể đầu tư một thời điểm. Điện lực thành phố đã lập kế hoạch hàng năm thay thế dần đảm bảo theo đúng quy hoạch của địa phương cũng như mỹ quan đô thị.

**Câu 28.** Đề nghị UBND thành phố và Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố cho triển khai đẩy nhanh tiến độ tuyến Mương thoát nước, lát vỉa hè đường Trung Hạ (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

**Trả lời:** Tuyến đường Mai Lão Bạng đã được UBND thành phố cho đầu tư mở rộng và làm mới với quy mô đường rộng 18m bởi Dự án Đường vào trung tâm các xã Thạch Trung – Thạch Hạ, đoạn qua địa bàn xã Thạch Hạ đã hoàn thành phần mặt đường từ năm 2020. Ngày 20/5/2022 UBND thành phố đã có Văn bản số 1082/UBND-TCKH về việc đầu tư xây dựng công trình Hệ thống mương thoát nước tuyến đường Mai Lão Bạng, đoạn qua địa bàn xã Thạch Hạ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng.

**Câu 29.** Đường Nguyễn Biên hiện nay có 1 số cột điện đã được thay thế nhưng chưa được đấu nối đường điện; có 1 số cột đang nằm trên lòng đường, chưa được di dời. Đề nghị Thành phố chỉ đạo cơ quan Điện lực quan tâm giải quyết (*Cử tri phường Văn Yên*).

**Trả lời:**

(1) Đường Nguyễn Biên hiện nay có 1 số cột điện đã được thay thế nhưng chưa được đấu nối đường điện: Đường điện dọc đường Nguyễn Biên được Cty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư nguồn vốn công trình SCL năm 2021. Điện lực Thành phố đã tiến hành cho thay thế các vị trí cột xuống cấp kém chất lượng, thay thế dây dẫn và chuyển lưới đấu nối tháng 10 và 11 năm 2021; tuy nhiên do vướng một số cột liên quan đến dây dẫn và đèn chiếu sáng của Công ty CP Môi trường và Đô thị quản lý sử dụng chung cột của ngành điện, nên thời điểm trên chưa thể thay thế được cột cũ; đến đầu quý 1 năm 2022 Công ty CP Môi trường và Đô thị đã chuyển xong sang cột mới; Điện lực Thành Phố Hà Tĩnh đã thay thế các vị trí cột nói trên như ý kiến cử tri đã nêu nhằm đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị.

(2): Có 1 số cột đang nằm trên lòng đường, chưa được di dời. Đề nghị Thành phố chỉ đạo cơ quan Điện lực quan tâm giải quyết: Sau khi nhận được ý kiến của cử tri nội dung như trên; Điện lực TP Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát lập phương án trình Công ty Điện lực Hà Tĩnh và đã được chấp thuận nguồn vốn đầu tư đầu quý 2 năm 2022. Hiện nay Điện lực TP Hà Tĩnh đã phối hợp cùng với UBND phường Văn Yên tiến hành cấm mốc thay thế các vị trí cột đang nằm trên lòng đường.

Đến nay đơn vị thi công Công trình đã đúc móng dựng cột xong và đang tiến hành lên kế hoạch phương án thủ tục cắt điện để chuyển dây dẫn và thiết bị hòm hộp công tơ các khách hàng sử dụng điện từ cột cũ sang cột mới. Sau khi đơn vị thi công chuyển xong sẽ tiến hành chặt bỏ toàn bộ các vị trí cột cũ dọc đường Nguyễn Biên như ý kiến của cử tri đã nêu đảm bảo an toàn, đảm bảo mỹ quan đô thị.

**II. Lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.**

**Câu 1.** Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ giống lúa cho nhân dân đảm bảo lịch thời vụ và chủng loại phù hợp với điều kiện canh tác của thành phố. Hiện nay giá các loại vật tư phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao trong khi giá lúa thấp.

Đề nghị thành phố có ý kiến với tỉnh xem xét hỗ trợ giá cho nhân dân (*Cử tri các xã*).

**Trả lời:** Việc hỗ trợ giống lúa cho Nhân dân sản xuất hiện đang được thực hiện theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ, trong đó quy định sử dụng tối thiểu 50% nguồn kinh phí được phân bổ để hỗ trợ giống lúa mới, tiến bộ kỹ thuật mới; theo đó hàng năm UBND tỉnh cân đối ngân sách, phân bổ nguồn kinh phí cho các huyện, thị, thành phố thực hiện theo chính sách phát triển đất trồng lúa; trên cơ sở đó UBND thành phố phân bổ nguồn cho UBND các phường, xã để các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

**Câu 2.** Hiện nay cánh cống ngăn mặn ở kênh T8 không đảm bảo, nước mặn rò rỉ vào ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị thành phố cho khảo sát khắc phục và xây dựng thêm một cống tiêu trên kênh T8 nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Dự án Kênh T8 có cống cuối tuyến được đầu tư xây dựng trong dự án, trước đây có rò rỉ nước nhưng UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Đến nay công làm mới cuối tuyến kênh T8 đã kín đảm bảo vận hành tốt không rò rỉ nước nhưng cống cũ lại xuất hiện rò nước không đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt. UBND thành phố đã đề xuất vào danh mục đầu tư công năm 2022 để đề nghị HĐND thành phố phê duyệt chủ trương sửa chữa cống cũ cuối kênh T8 và đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4.

**Câu 3.** Hệ thống tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Văn Yên đã xuống cấp nhưng nằm trong quy hoạch nên không có chủ trương đầu tư. Đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ để phục vụ việc sản xuất của Nhân dân. (*Cử tri phường Văn Yên*).

**Trả lời:** Hiện nay cơ bản diện tích đất sản xuất nông nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển đô thị nên các công trình đã xuống cấp nhưng chỉ được sửa chữa, không được xây mới. Đối với phường Văn Yên các công trình nhỏ đề nghị phường cân đối nguồn hỗ trợ đất trồng lúa và nguồn thủy lợi phí để nâng cấp sửa chữa, các công trình có nguồn kinh phí lớn đề nghị phường đưa vào danh mục đầu tư công để UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hằng năm.

**Câu 4.** Hiện nay các xã cuối nguồn nước rất khó khăn về nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương tưới về các xã và cho nạo vét hồ Đập Tran để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (*Cử tri các xã Thạch Hạ, Thạch Hưng, Đồng Môn*).

**Trả lời:** Việc khó khăn nguồn nước sản xuất nông nghiệp cho các xã cuối nguồn như Thạch Hạ, Thạch Hưng, Đồng Môn đã diễn ra khá nhiều năm nay, cử tri bức xúc và đã có nhiều lần đề nghị UBND thành phố trả lời chất vấn tại các kỳ họp và kiến nghị đến HĐND Tỉnh. Sau nhiều giải pháp tập trung xử lý của các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố và UBND các xã chỉ mới xử

lý đáp ứng được một phần, khắc phục mang tính cục bộ tại từng thời điểm sản xuất, vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sản xuất Hè Thu hàng năm.

*Về nguyên nhân:* Các xã trên là đơn vị cuối nguồn kênh N1-9 của hệ thống thủy lợi Kê Gõ, do đô thị hóa và các Dự án đầu tư phát triển đô thị của Thành phố, nhiều Dự án được giới thiệu, cấp đất trên các tuyến kênh; tuyến kênh N1-9 qua đô thị Bắc khi thiết kế cao trình để phù hợp với quy hoạch của đô thị Bắc Thành phố có cos thấp hơn cos kênh đất cũ 50 cm, trong khi phần sau tuyến kênh này đã được đầu tư từ trước nên cao hơn nên rất khó chảy về xã; nhiều tuyến kênh Xiphong đi qua các tuyến đường lớn như: Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70), quốc lộ 1A, đường Nguyễn Công Trứ...; các tuyến kênh xây dựng từ lâu, đi qua các khu dân cư, bị lấn chiếm, vi phạm của người dân; công tác nạo vét kênh mương nội đồng, làm thủy lợi của xã chưa hiệu quả, không thường xuyên; hệ thống hồ nước thủy lợi của xã Đồng Môn nguồn dung tích nhỏ;

Thời gian qua đã hoàn thành một số công việc như: nạo vét các Xiphong qua các tuyến đường, trên toàn tuyến; lắp đặt thêm các hố thu rác tại các điểm khu vực Cồn Cò, mở rộng, làm mới công tạo nguồn cho trạm bơm tại hồ Cồn Cò; bổ sung các tấm đan trên toàn tuyến; xây dựng 250m kênh N1-9-20; hỗ trợ kinh phí chống hạn; nâng cấp hồ Tran, hồ Đập Nghem...

*Về giải pháp trong thời gian tới:* Tiếp tục huy động nguồn lực để kiên cố hóa hệ thống kênh tưới về xã, nạo vét hệ thống hồ chứa, tăng dung tích trữ nước để phục vụ tưới cho cây lúa, hoa màu. Giao UBND các xã huy động Nhân dân ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất; ưu tiên ngân sách cho việc đầu tư các công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm túc về thời vụ, cơ cấu giống cây trồng trong vụ sản xuất; kiện toàn các HTX, tổ thủy nông để phối hợp điều tiết nước...

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, phối hợp Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Nam Hà Tĩnh, UBND xã xử lý dứt điểm vi phạm về ách tắc dòng chảy trên tuyến kênh N1-9-25 chảy về xã Đồng Môn; phối hợp trong vận hành, điều tiết nước, nạo vét hệ thống kênh N1-9, các xiphong. Tiếp tục nạo vét hồ Tran để đảm bảo lượng nước chứa tối đa phục vụ sản xuất cho xã Đồng Môn.

**Câu 5.** Công Hói tuần ngăn mặn ở Liên Hà, Thạch Hạ đã bị xuống cấp, đề nghị thành phố cho nâng cấp (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

**Trả lời:** Công Hói Tuần là cống trên đê hiện tại đang sử dụng ổn định không bị hư hỏng, chỉ có cống quai sanh của cống Hói Tuần là Công Tuần đã bị rò rỉ nước, đóng cánh không kín. Công Tuần do UBND xã Thạch Hạ quản lý, bên cạnh đó cống đã được UBND thành phố cho chủ trương sửa chữa thuộc dự án nâng cấp tuyến đường từ trong thôn Liên Hà ra khu quy hoạch du lịch dịch vụ vùng Ghè; hiện đang hoàn thiện hồ sơ để triển khai trong năm 2022.

**Câu 6.** Chủ trương xây dựng TDP mẫu được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên quy hoạch diện tích nhà văn hóa ở một số TDP của phường Bắc Hà, Văn Yên, Thạch Quý, Thạch Linh... còn hẹp. Đề nghị Thành phố quan tâm các phường xây dựng TDP mẫu (*Cử tri các phường*).

**Trả lời:** Cùng với quá trình đô thị hóa, quỹ đất trong các khu dân cư cũ hạn chế nên việc quy hoạch mở rộng khuôn viên phụ thuộc từng vị trí cụ thể, nhiều khu vực đòi hỏi tốn nhiều kinh phí giải phóng mặt bằng. Để sử dụng hiệu quả quỹ đất, khuôn viên nhà văn hóa hiện có UBND thành phố sẽ xem xét thiết kế, áp dụng mẫu nhà văn hóa mẫu mới theo hướng đa năng, gắn với điều kiện cụ thể từng vị trí, có thể kết hợp với khu vực thể thao lân cận; hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Năm 2022, UBND thành phố đang triển khai thí điểm nhà văn hóa mẫu tại phường Thạch Quý (Trung Lĩnh) và xã Đồng Môn (Trung Tiến). Sau khi hoàn thành các công trình thí điểm, UBND thành phố sẽ đánh giá và triển khai nhân rộng trên địa bàn các xã, phường còn lại.

### **III. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ.**

**Câu 1.** Xã Đồng Môn vừa được sáp nhập từ hai xã Thạch Đồng và Thạch Môn, nguồn thu khó khăn, sau sáp nhập cần có kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu. Đề nghị UBND thành phố có cơ chế đặc thù cho xã để kiến thiết sau sáp nhập (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đối với xã Đồng Môn nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 về quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023 và tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách khác hỗ trợ các địa phương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí cho xã Đồng Môn để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu.

**Câu 2.** Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố quan tâm, có cơ chế hỗ trợ cho người dân (*Cử tri các xã phường*).

**Trả lời:** Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Ngày 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; thời gian qua UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành liên quan giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ- CP của Chính phủ; đến nay UBND thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết cho 3.831 hồ sơ của người dân thuộc các nhóm đối tượng như: (người cách ly; điều trị y tế; người lao động bị ngừng việc và người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và không hưởng lương; Các hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19; lao động không có giao kết hợp đồng theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

Ngoài ra đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, UBND tỉnh đã phân bổ và hỗ trợ cho thành phố 23.055 kg gạo, UBND thành phố đã chuyển về

phường, xã để kịp thời cấp phát cho người dân. Ngoài chính sách của Chính phủ, của tỉnh, tùy vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thời gian tới UBND thành phố sẽ giao các phòng, ban liên quan tiếp tục nghiên cứu để hỗ trợ phù hợp đảm bảo cho người dân khi gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

**Câu 3.** Việc xây dựng đô thị văn minh kiểu mẫu trên địa bàn phường Đại Nài còn gặp nhiều khó khăn: Quy mô Nhà văn hóa kiểu mẫu, thảm nhựa bê tông các tuyến đường (đối với các tuyến có mật độ dân cư thưa) khó khăn. Đề nghị thành phố có khảo sát và có cơ chế hỗ trợ phù hợp. *(Cử tri phường Đại Nài).*

**Trả lời:** HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, theo đó thành phố đã có cơ chế hỗ trợ Thảm nhựa đối với các tuyến giao thông có tính chất đặc thù (mật độ dân cư thấp, qua các trường học, nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập...). Đề nghị UBND phường khảo sát, đề xuất UBND thành phố các công trình đặc thù để thành phố xem xét, quyết định.

**Câu 4.** Dự án xây dựng Nhà ở xã hội ở phường Thạch Linh đã có một số hộ dân được nhận tiền đền bù đất nông nghiệp còn lại một số hộ dân chưa nhận được tiền đền bù. Đề nghị thành phố tập trung thực hiện? *(Cử tri phường Trần Phú).*

**Trả lời:** Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 và phê duyệt Quy hoạch chi tiết sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan ngày 14/11/2016.

UBND thành phố đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án và phê duyệt phương án thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng đủ điều kiện. Quá trình thực hiện dự án có một số hộ tại phường Trần Phú xâm canh sang địa giới phường Thạch Linh có kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ như hộ ông Lê Đăng Thảo. Ngày 26/9/2017, UBND phường Trần Phú đã có Văn bản số 116/UBND về việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh trong đó đối với hộ ông Lê Đăng Thảo nêu rõ: *“02 lô đất số 115, 116 thuộc tờ bản đồ số 10 không thuộc diện tích bị thu hồi của dự án nêu trên nên Hội đồng không lập hồ sơ thu hồi, đền bù theo quy định. Tuy nhiên khi ra thực địa ông Thảo đã chỉ rõ 02 lô đất ông đã sử dụng từ trước tới nay. Hai lô đất này đã được Ban Bồi thường xác định là đất của bà Nguyệt và đã lập hồ sơ chi trả đền bù cho bà Nguyệt. UBND phường đề nghị Ban BT, hỗ trợ và tái định cư trực tiếp thực địa, làm việc với hộ ông Thảo và hộ bà Nguyệt để xác định lại hiện trạng sử dụng đất cho các hộ.”*

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND phường Trần Phú, UBND phường Thạch Linh kiểm tra các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, thực địa của các hộ gia đình đang có kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án. Nếu đủ điều kiện thì xác nhận và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thu hồi, bồi thường thì giao UBND phường Trần Phú trả lời dứt điểm cho các hộ biết và thực hiện.

**Câu 5.** Đề nghị đề nguyên mức hỗ trợ theo NQ 62/NQ-HĐND trong việc xây dựng Tổ văn hóa mẫu để động viên Nhân dân và có cơ chế đặc thù đối với xây dựng NVH mẫu, TDP mẫu ở các phường đang có sản xuất Nông nghiệp. *(Cử tri các phường.)*

**Trả lời:** UBND thành phố tiếp thu ý kiến cử tri và hiện nay đang chỉ đạo phòng Văn hóa-Thông tin đang tham mưu UBND thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ xây dựng Tổ văn hóa mẫu.

**Câu 6.** Nhà văn hóa Tổ dân phố 9, phường Nam Hà được xây dựng đã 4 năm, tuy nhiên hiện nay kinh phí hỗ trợ còn thiếu 150 triệu đồng (ngân sách thành phố). Đề nghị thành phố quan tâm giải quyết. *(Cử tri phường Nam Hà)*.

**Trả lời:** UBND thành phố đã bổ sung số kinh phí hỗ trợ còn thiếu theo cơ chế Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố đối với xây mới nhà văn hóa tổ dân phố theo thiết kế định hình 5 gian.

**Câu 7.** Sau khi có nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ của HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố có hướng dẫn kịp thời, chi tiết để cấp cơ sở thực hiện. Đặc biệt là những cơ chế hỗ trợ về phát triển sản xuất cho Nhân dân *(Cử tri phường Thạch Linh)*

**Trả lời:** Để hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND thành phố về một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở đó UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2219/HD-UBND ngày 01/9/2021 Hướng dẫn về triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị; xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023; Văn bản số 3156/UBND-KT<sub>6</sub> ngày 02/12/2021 về ban hành các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND thành phố; trên cơ sở đó giao các phòng, đơn vị liên quan, các địa phương tuyên truyền các tổ chức, các nhân tiếp cận được với chính sách và hướng dẫn triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

**Câu 8.** Chế độ phụ cấp cho cán bộ chi hội, chi đoàn ở thôn, TDP hiện nay quá thấp, nhưng lượng công việc nhiều. Đề nghị Thành phố quan tâm có cơ chế hỗ trợ *(Cử tri phường Bắc Hà)*.

**Trả lời:** Trong thời gian qua, qua các lần tiếp xúc cử tri, cử tri trên địa bàn các xã đã nhiều lần có ý kiến về nội dung này gửi đến các đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội. Nội dung kiến nghị về chế độ của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến các kỳ họp Quốc Hội.

UBND thành phố cũng đã nhiều lần trả lời nội dung trên, đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện đúng quy định Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 324/SNV-STC ngày 08/3/2021 của Liên sở Tài chính - Nội

vụ, Công văn số 924/UBND-NV ngày 24/3/2021 của UBND thành phố để bố trí và chi trả phụ cấp kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, theo đó trên cơ sở Nghị định mới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND cho phù hợp với quy định của Chính phủ, trong đó sẽ quy định lại chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

**Câu 9.** Đề nghị thành phố có chính sách đối với người dân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư được hưởng chính sách bảo hiểm như hộ nghèo (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

**Trả lời:** Đến thời điểm hiện tại tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,66% tăng 0,66 % so với cuối năm 2021. Để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ người dân tham gia BHYT, trong những năm qua nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho rất nhiều nhóm đối tượng trong đó có các nhóm sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng cho người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị nhiễm HIV/AIDS.

- Hỗ trợ 50% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống Trung bình.

Riêng thành phố Hà Tĩnh từ năm 2021 lại nay HĐND thành phố đã ra Nghị quyết cơ chế hỗ trợ đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

Qua điều tra thực tế thì các nhóm đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ hoặc hỗ trợ một phần mức đóng đối với người dân bị bệnh hiểm nghèo trong đó có các đối tượng là người bị Ung thư, đối tượng này đa số đã được hỗ trợ mua thẻ BHYT. Tuy nhiên trong thực tế vẫn đang còn những người dân bị bệnh Ung thư hiện chưa được hỗ trợ mua thẻ BHYT. UBND thành phố ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao phòng chuyên môn khảo sát kỹ để có cơ sở tham mưu. Trước mắt khi chưa có chính sách Hỗ trợ đề nghị UBND các phường, xã vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ mua thẻ BHYT cho các đối tượng này.

#### **IV. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.**

**Câu 1.** Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp xâm canh, đất ở trước năm 1980 tiến độ rất chậm. Đề nghị UBND thành phố giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền và lợi ích cho Nhân dân (*Cử tri các xã, phường*).

**Trả lời:** Đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980: Hiện nay việc cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 trên địa bàn thành phố được Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá tốt tại buổi làm việc với UBND thành phố vào ngày 04/6/2021. Theo đánh giá của sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tĩnh là địa phương đi đầu về tỷ lệ cũng như giải quyết các hồ sơ vướng mắc. Cụ thể kết quả đến nay:



Trên toàn thành phố có 1.545 hồ sơ thuộc đối tượng này, UBND các phường, xã đã lập hồ sơ và đề xuất cấp được 1344 hồ sơ đủ điều kiện đạt 87%. Các địa phương làm tốt như: Nam Hà, Thạch Quý, Văn Yên, Đại Nài, Thạch Linh ... Đặc biệt có nhiều hồ sơ tại các địa phương như: Thạch Quý, Văn Yên là các trường hợp khó cần sự phối hợp xác minh thêm của Thanh tra, Tư pháp do liên quan đến giấy tờ ghi không đúng quy định từ những năm 1983 – 1985 đã được thành phố xử lý, trong khi các huyện, thị khác chưa làm được (theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Hiện nay còn lại 201 hồ sơ chủ yếu do các hộ gia đình chưa phối hợp làm thủ tục hồ sơ; không đồng tình với quy định được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Về hạn mức tối đa (5 lần hạn mức giao), về hạn mức được công nhận đo một phần đã được thu hồi hoặc chuyển nhượng.

Các trường hợp còn lại chưa được công nhận lại hạn mức đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước năm 1980 được UBND thành phố áp dụng giống việc giải quyết các thủ tục hành chính khác. Nên với các trường hợp có nhu cầu và đồng thuận với chủ trương của UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố để được giải quyết. UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các phường, xã nội dung này nên đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để bà con nhân dân, cử tri thực hiện.

- Đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận đất xâm canh: Hiện nay trên địa bàn thành phố, sau thời gian chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất xâm canh chủ yếu tập trung ở các địa phương: Thạch Hạ xâm canh sang Đồng Môn 17 thửa, Đồng Môn xâm canh sang Thạch Hạ 22 thửa; Thạch Trung xâm canh sang Thạch Hạ 122 thửa; 46 thửa Trần Phú xâm canh sang Hà Huy Tập, 13 thửa phường Hà Huy Tập xâm canh sang xã Tâm Lâm Hương, huyện Thạch Hà; 43 thửa xâm canh sang xã Thạch Đài huyện Thạch Hà...

Các địa phương này Nhân dân và cử tri có ý kiến các lần họp tuy nhiên, qua soát xét chỉ một số ít đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, đa phần các hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận do đất tạm giao hoặc đã có giấy chứng nhận nhưng do đất ngập nước lâu ngày không sử dụng nên không xác định được ranh giới.

Về chỉ đạo của UBND thành phố, đối với các hộ xâm canh sang đất huyện Thạch Hà thì các địa phương lập hồ sơ để chuyển các xã thuộc huyện Thạch Hà. Hiện nay phường Hà Huy Tập và Thạch Linh đã cơ bản hoàn thành việc này. Thời gian tới có các vướng mắc liên quan UBND thành phố sẽ làm việc với UBND các huyện liên quan để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các trường hợp xâm canh tại các xã thuộc thành phố, sau khi các xã xét đủ điều kiện thì nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công thành phố. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện thì yêu cầu các phường, xã có trả lời Nhân dân cụ thể.

**Câu 2.** Dự án hạ tầng khu dân cư Đội Quang giai đoạn 1 năm 2018 đã đấu giá nhưng con em địa phương có nhu cầu không mua được vì người ngoài địa phương

mua đầu cơ tích trữ với giá cao. Hiện nay xã đang thực hiện giai đoạn 2; ngày 29/10/2021 UBND xã đã có tờ trình đề dành một số lô có lợi thế đất giá còn lại cấp đất ở cho con em trong xã có nhu cầu cấp bách. Đề nghị UBND thành phố quan tâm giải quyết (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Hiện nay, các hạ tầng khu dân cư được đầu tư đồng bộ có lợi thế sẽ đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng giá trị kinh tế, nhu cầu thu ngân sách của địa phương. Đối với nhu cầu giao đất ở cho con em địa phương, UBND thành phố giao UBND xã Đồng Môn khảo sát vị trí đất xen kẹt, xen dăm dân cư để lập quy hoạch giao đất ở cho con em địa phương theo quy định.

**Câu 3.** Đất nhà văn hóa Trung Tiến đổi cho hộ dân từ năm 1997, nhưng đến nay cả hộ dân và nhà văn hóa thôn đều chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nhà văn hóa đã xuống cấp, nhân dân rất muốn làm lại nhà văn hóa mới nhưng không làm được. Đề nghị UBND thành phố hướng dẫn, chỉ đạo để hoàn thành việc đổi đất cấp bì đỏ, để thôn xây dựng lại nhà văn hóa (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Ngày 05/8/2021, UBND xã Đồng Môn chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức buổi làm việc để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Đồng Môn đến thời điểm hiện tại, trong đó nêu rõ nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà Văn hóa Trung Tiến và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông Trần Văn Đức. Tại buổi làm việc đã thống nhất giải pháp lập dự án để có căn cứ thu hồi và cấp đổi đất cho hộ gia đình.

Giao UBND xã Đồng Môn kịp thời lập hồ sơ để trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Trong quá trình xử lý có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời UBND thành phố hướng dẫn.

**Câu 4.** Lò giết mổ gia súc tại xã Đồng Môn do diện tích không đảm bảo để xây dựng hệ thống xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND thành phố cho mở rộng diện tích để đảm bảo công tác xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (*Cử tri xã Đồng Môn*).

**Trả lời:** Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Thạch Đồng (nay là xã Đồng Môn), thành phố Hà Tĩnh được chấp nhận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 09/3/2015. Tuy nhiên để triển khai dự án theo chủ trương, Hợp tác xã Dịch vụ mua bán giết mổ gia súc tập trung Đồng Môn chưa lập quy hoạch sử dụng đất theo chủ trương đầu tư mà sử dụng quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt năm 2014. Nhà đầu tư chưa làm đánh giá tác động môi trường (quy mô >200 con/ngày).

Đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ mua bán giết mổ gia súc tập trung Đồng Môn phối hợp với UBND xã Đồng Môn chủ động liên hệ với các phòng, ban liên quan để được hướng dẫn cụ thể thủ tục và lập hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt.

**Câu 5.** Công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập như; đất ao hồ, đất hoang hóa chưa được quản lý, còn lãng phí nguồn tài nguyên, đất công bị lấn chiếm nhiều. Đề nghị UBND thành phố có giải pháp xử lý, thu hồi, quản lý (*Cử tri phường Thạch Quý*).

**Trả lời:** Công tác quản lý đất đai trên bàn phường Thạch Quý nói riêng cũng như trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập như: đất công bị lấn chiếm nhiều, đất ao hồ, đất hoang hoá chưa được quản lý, còn lãng phí nguồn tài nguyên. Trước hết, để xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm nhiều phải nói đến trách nhiệm của chính quyền địa phương do công tác quản lý đất đai từ nhiều năm trước chưa đạt yêu cầu, còn buông lỏng, chậm được kiểm tra, xử lý.

Để xử lý nội dung này, UBND thành phố đã có Văn bản số 472/UBND-TNMT ngày 08/3/2021 về việc tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm đất công; Hội đồng nhân dân thành phố đã có Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/08/2021 quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, chính quyền địa phương cần sớm rà soát để có số liệu cụ thể các hộ gia đình lấn chiếm, kiểm tra, đối chiếu giấy tờ về quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, từ đó có thông báo các hộ dời dọn theo quy định (học tập cách làm của các địa phương làm tốt công tác xử lý lấn chiếm đất công như: phường Nam Hà,...).

Về nội dung đất ao hồ, đất hoang hoá chưa được quản lý, còn lãng phí nguồn tài nguyên: Ngày 07/10/2021, UBND thành phố có Văn bản số 2588/UBND-TNMT về việc soát xét quỹ đất liền kề khu dân cư chưa được quy hoạch tại các địa phương. Đối với các ao hồ thực hiện chức năng điều hoà, điều tiết nước, chính quyền địa phương tổ chức duy trì nạo vét, vệ sinh môi trường để đảm bảo cảnh quan. Đối với những ao hồ, thung lũng không có chức năng trên, những vùng đất hoang hoá... đề nghị chính quyền địa phương khảo sát, đề xuất lập quy hoạch phù hợp để đưa vào quản lý, sử dụng, không để hoang hoá, lãng phí quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Các nội dung trên mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo của thành phố nhưng chính quyền địa phương triển khai còn chậm, thiếu chủ động nên chưa đạt được kết quả. Đề nghị trong thời gian tới chính quyền địa phương bám nắm các văn bản chỉ đạo của thành phố để chủ động triển khai thực hiện các nội dung trên.

**Câu 6.** Hiện nay một số phường không có quỹ đất để quy hoạch nên không có điều kiện để mai táng người dân khi qua đời. Đề nghị Thành phố quan tâm (*Cử tri một số phường*).

**Trả lời:** Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thành phố Hà Tĩnh đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì diện tích quy hoạch mở rộng, nâng cấp các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố 26,82ha. Đồng thời theo Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/08/2021 quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023, UBND thành phố hỗ trợ việc xây dựng hàng rào xung quanh các nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Giao UBND các phường, xã hướng dẫn các hộ gia đình liên hệ với các địa phương có đất nghĩa trang nghĩa địa để làm thủ tục cho các gia đình khi có người qua đời, khuyến khích thực hiện việc hỏa táng tại Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. UBND thành phố cũng đã đề xuất tỉnh bổ sung khu quy hoạch nghĩa trang cho thành phố tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

**Câu 7.** Đề nghị UBND thành phố cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp cho người dân sau khi thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

**Trả lời:** Xã Thạch Hạ hiện nay có diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn khá lớn. Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 19-CT/Th.U, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị, thành phố Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tích tụ ruộng đất, phá bỏ vùng bờ thửa từ những ô thửa nhỏ thành những ô thửa lớn thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Diện tích tích tụ tập trung giai đoạn 2021-2025 toàn thành phố 734.26ha, trong đó xã Thạch Hạ: 141,88ha và trong năm 2022: 67,2ha. Việc cấp giấy chứng nhận khi thực hiện tích tụ ruộng đất liên quan có trong bộ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 3219 ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Giao UBND các phường, xã hướng dẫn các hộ gia đình đến Trung tâm Hành chính công thành phố để làm thủ tục theo quy định.

#### **V. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội.**

**Câu 1.** Việc tuyên truyền vận động thực hiện công tác KHHGD còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND thành phố cần có kế hoạch cụ thể để việc tuyên truyền đạt hiệu quả hơn (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

**Trả lời:** Công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một trong những biện pháp và nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân số, KHHGD trong tình hình mới.

Để có kế hoạch tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số, KHHGD đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và đảm bảo chất lượng hiệu quả. Trong thời gian qua cấp ủy Đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ thành phố cho đến các phường, xã đã bám vào các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 23-CTr/Th.U ngày 31/10/2018 của ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21; Chỉ thị 32-CT-Th/U ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác Dân số-KHHGD trong tình hình mới.

Hàng năm ngay từ đầu năm UBND thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban hành Quy chế hoạt động của ban, xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGD, đồng thời tổ chức các chiến dịch ra quân tuyên truyền vận động; thực hiện tháng hành động Quốc gia về dân số từ 1/12 đến 31/12 hàng năm và ngày Dân số Thế giới 01/12. Nhờ vậy công tác Dân số-KHHGD có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên công tác tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số- KHHGD còn gặp nhiều khó khăn. Để công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác Dân số-KHHGD trong thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung các giải pháp đó là:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác Dân số-KHHGD trong tình hình mới;

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm phù hợp tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác Dân số, KHHGD đặc biệt là vùng có tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 cao.

- Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn;

- Đổi mới toàn diện và đa dạng các hình thức và phương pháp truyền thông; tiếp tục xây dựng duy trì các mô hình như: câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc..., chú trọng tập huấn cho cán bộ dân số thông qua đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ dân số từ thành phố cho đến phường, xã, đi đôi với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGD tại các phường, xã.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số, KHHGD trong tình hình mới.

**VI. Một số kiến nghị cử tri đã được thành phố xem xét, trả lời tại các kỳ họp trước, tuy nhiên tại thời điểm trả lời chưa giải quyết xong cử tri tiếp tục kiến nghị tại kỳ họp này.**

**Câu 1.** Tuyến đường Đồng Môn từ đường Quang Trung đi về Trung tâm hành chính xã có nút thắt cổ chai đầu tuyến và hiện tuyến đường hư hỏng, nặng cần được tu sửa đề nghị thành phố quan tâm giải quyết (*Cử tri xã Đồng Môn*)

**Trả lời:** UBND thành phố đã cho đầu tư duy tu, nâng cấp bảo trì đoạn xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông đi lại của người dân trên địa bàn.

**Câu 2.** Hiện nay tuyến đường Nguyễn Xí còn vướng mắc 6 hộ chưa giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp đường Phan Đình Giót trước đây (năm 2007), qua nhiều lần tiếp xúc cử tri đã có ý kiến nhưng đến nay chưa được giải quyết? Đề nghị UBND Thành phố trả lời dứt điểm vấn đề này (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

**Trả lời:** Ngày 02/7/2021, UBND thành phố đã có Văn bản số 1632/UBND-TNMT về việc Giải phóng mặt bằng liên quan đến các hộ lát vỉa hè đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập với nội dung:

- Việc lát vỉa hè đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập là việc làm thiết thực, chỉnh trang đô thị góp phần thúc đẩy phát triển văn minh đô thị. Trường hợp phát sinh việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cần thực hiện theo các quy định tại Điều 61, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Theo báo cáo của UBND phường Hà Huy Tập, công trình lát vỉa hè đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập thực hiện từ năm 2007, do UBND phường làm chủ đầu tư thực hiện (không phát sinh việc thu hồi đất nhưng phường có hỗ trợ các gia đình). Hiện nay UBND phường thực hiện tiếp tục thực hiện công trình lát vỉa hè gắn với chỉnh trang đô thị, theo báo cáo UBND phường khẳng định các hộ không đủ điều kiện để thực hiện đền bù, nên công trình không phải thực hiện thu hồi đất, không phải bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và danh mục các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua. Giao UBND phường Hà Huy Tập căn cứ nội dung để thực hiện.

**Câu 3.** Đề nghị thành phố triển khai nâng cấp tu sửa tuyến đường Lê Ninh nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, giảm ngập lụt cho tuyến đường Nguyễn Du và nhà dân ở khu vực này (*Cử tri phường Nguyễn Du, Trần Phú*).

**Trả lời:** Để giảm ngập lụt cho tuyến đường Nguyễn Du và nhà dân ở khu vực này, UBND thành phố đã giao các phòng, ban khảo sát và triển khai thực hiện các dự án mương thoát nước đường Nguyễn Du, đường Hải Thượng Lãn Ông, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước trong khu vực; đối với việc nâng cấp tu sửa tuyến đường Lê Ninh, UBND thành phố sẽ giao các phòng liên quan đề xuất triển khai thực hiện khi có điều kiện về nguồn vốn.

**Câu 4.** Đề nghị Thành phố quan tâm cho triển khai sớm các công trình dân sinh trên địa bàn Thạch Linh, như sân bóng Tuy Hòa, đường vào Văn Miếu (*Cử tri phường Thạch Linh*)

**Trả lời:**

1. Công trình Sân vận động Tuy Hòa, phường Thạch Linh được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 25/10/2019; đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Dự án Đường vào Khu di tích Văn Miếu: Dự án đã được khởi công vào tháng 12/2021. Đến nay, dự án đã thi công xong phần nền đường và các công thoát nước, hào kỹ thuật trên đoạn tuyến thuộc xã Thạch Trung. UBND thành phố chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm 2022.

**Câu 5.** Đề nghị UBND thành phố quan tâm, giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng đường 26/3 (*Cử tri phường Văn Yên*). .)

**Trả lời:** Dự án Nâng cấp tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh được UBND thành phố triển khai thực hiện từ năm 2011. Đoạn qua địa bàn tổ dân phố Tân Yên, phường Văn Yên từ nhà bà Lê Thị Hạnh đến nhà ông Hoàng Minh Kiên có 15 hộ bị ảnh hưởng. Trong số đó có 09 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gồm các hộ Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Minh, Lê Hữu Lý, Lê Hữu Bình, Nguyễn Khánh Hòa, Hồ Thanh Bình, Lê Đình Hoàng, Diệp Anh Đào, Hoàng Minh Kiên. 09 hộ này đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (trong đó: 06 hộ đã bàn giao mặt bằng, 03 hộ còn lại Lê Hữu Lý, Lê Hữu Bình, Hoàng Minh Kiên mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng đến

nay chưa bàn giao mặt bằng). 06 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc (không được bồi thường về đất do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chỉ giới cách tim đường 26-3 là 17,5m và diện tích lớn hơn diện tích cấp đất của UBND huyện Thạch Hà năm 1989) gồm có các hộ Trần Quốc Anh, Lê Hữu Phúc, Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Hiền.

Do công tác quản lý đất đai, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ cùng tuyến, thời điểm cấp đất, thời điểm sử dụng đất và tính pháp lý có rất nhiều bất cập, tồn tại. Một số hộ không được phê duyệt bồi thường về đất dẫn đến kiến nghị kéo dài. Mặc dù UBND thành phố đã trả lời nhưng các hộ không thống nhất, tiếp tục kiến nghị lên cấp trên. Năm 2013, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp, báo cáo xin ý kiến các sở, ngành liên quan để xử lý. Cũng tại thời điểm đó UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi có Thông báo Kết luận số 144/KL-UBND ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã xin ý kiến hướng dẫn của các sở ngành để thực hiện được đối với các hộ.

Đây là tồn tại cần phải được giải quyết dứt điểm, tuy nhiên việc xử lý cần có thời gian để thu thập đầy đủ hồ sơ, cập nhật các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. UBND thành phố tiếp tục giao các phòng, ban đơn vị rà soát lại quá trình thực hiện, căn cứ vào quy định hiện hành để báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xin ý kiến giải quyết trong năm 2022.

**Câu 6.** Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Bình Nguyên tại đường Nguyễn Du, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Thành phố và Phường Nguyễn Du đã tổ chức làm việc và có văn bản gửi đến nhiều lần nhưng đến nay công ty vẫn chưa chấp hành. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch xử lý dứt điểm (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

**Trả lời:** Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Nguyên sử dụng đất tại phường Nguyễn Du để kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó chủ yếu kinh doanh thép, xi măng. Hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp UBND phường Nguyễn Du kiểm tra lập Biên bản xử lý đồng thời UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 1695/UBND - TNMT về việc khắc phục tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Nguyên. Theo đó Công ty cần khắc phục việc gây tiếng ồn khi bốc dỡ sắt thép và bụi khi bốc dỡ xi măng.

Từ thời điểm đó đến nay, Công ty cơ bản đã khắc phục được các tồn tại liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như thường xuyên thực hiện công tác quét dọn, vệ sinh, che chắn để hạn chế bụi từ quá trình bốc dỡ, buôn bán vật liệu làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. UBND thành phố cũng giao UBND phường Nguyễn Du phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi đơn đốc công tác khắc phục của chủ cơ sở, trường hợp cơ sở không chấp hành nghiêm túc thực hiện báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định.

Hiện nay Công ty cũng đang xem xét phương án di dời sang vị trí kinh doanh mới trên đường tránh Quốc lộ IB nên UBND thành phố sẽ phối hợp hướng dẫn cho Công ty các thủ tục liên quan trong thời gian tới.

**Câu 7.** Đề nghị thành phố chỉ đạo Điện lực, Viễn thông và các đơn vị liên quan có kế hoạch bó gọn lại hệ thống đường dây; tháo gỡ hệ thống dây cũ đảm bảo mỹ quan và đảm bảo an toàn (*Cử tri phường Văn Yên*).

**Trả lời:** UBND thành phố đã ban hành kế hoạch bó cáp viễn thông trên các tuyến đường, hàng năm UBND thành phố tổ chức họp các nhà mạng, đơn đốc bằng văn bản, giao khối lượng cụ thể. Hiện tại các nhà mạng đã bó cáp được 80% tuyến đường chính có tên. Hiện UBND thành phố đang có kế hoạch hạ ngầm đường đường dây điện, cáp viễn thông đối với các khu dân cư xây dựng mới, đối với các khu dân cư hiện hữu đề nghị UBND các địa phương tuyên truyền người dân cũng như các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao ý thức chỉnh trang, bó gọn cáp khi cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đơn đốc các nhà mạng, Điện lực thành phố bó cáp, chỉnh trang cột điện các tuyến đường có tên và các ngõ, tổ dân phố. Tiếp tục giao khối lượng từng đơn vị chỉnh trang, hạ một số dây không sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI. Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo để Thường trực HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các Ban HĐND TP ;
- UBMTTQ thành phố và các đoàn thể TP;
- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI ;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- TT HĐND, UBND các phường, xã;
- Lưu: VT,VP.

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**